

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto: Zona Fit

Autor(es)	Descripción	Fecha
Juan Camilo	Creación del	Diciembre
Castañeda Castro	documento	2022

Tabla de Contenidos

Contenido

1.	Propósito del documento	3
2.	Contexto inicial del proyecto	3
3.	Alcance de las pruebas	3
	3.1 Dentro del alcance	3
	3.2 Fuera del alcance	4
4.	Roles y Responsabilidades	4
5.	Estrategia de prueba	5
6.	Riesgos y Planes de Contingencia	5
7.	Ambiente y Herramientas de Pruebas	6
	7.1 Herramientas de Pruebas	6
	7.2 Arquitectura del framework de automatización	6
	7.3 Ambiente de Pruebas	6
8.	Criterios de finalización y suspensión	7
9	Entregables	7

1. Propósito del documento

En esta Estrategia para la realización de pruebas automatizadas se describe el alcance de las pruebas, el ambiente de pruebas, los recursos necesarios, las herramientas a utilizar, los riesgos, planes de contingencia y el calendario de ejecución de las pruebas WEB para el proyecto Zona Fit.

2. Contexto inicial del proyecto

Zona fit es un servicio de tienda en línea de suplementos deportivos. El servicio ya se encuentra desplegado y en producción. Sin embargo, se desea que se pruebe el módulo de pedidos con sus diferentes características y funcionalidades, para garantizar la calidad del mismo.

3. Alcance de las pruebas

3.1 Dentro del alcance

Para el alcance de pruebas en el proyecto se realizarán pruebas automatizadas para los siguientes módulos y funcionalidades:

Modulos:

• Pedidos

Funcionalidades:

- Elegir producto
- Confirmar compra

3.2 Fuera del alcance

Para esta versión no se tendrá cubierto lo siguiente:

- Pruebas no funcionales.
- Demás módulos o funcionalidades no especificados dentro del alcance.
- Automatización de servicios

4. Roles y Responsabilidades

Roles	Responsabilidades
Manager de QA	Planificación y monitoreo de las pruebas automatizadas Reporte de Defectos Reporte de progreso de las pruebas
Ingeniero QA de Automatización/ Analista QA	Diseño e implementación de las pruebas. Ejecución de las pruebas automatizadas. Reporte de resultados de las pruebas.
Product Owner/Stakeholders	Toma de decisiones

5. Estrategia de prueba

Tipo de prueba	Practica	Descripción
Pruebas funcionales	Automatizada	Se generarán diferentes
		escenarios de prueba, basados
		principalmente en el análisis de
		riesgo que permitan verificar y
		validar el correcto
		funcionamiento de los objetos
		sometidos a prueba acorde a los
		criterios de aceptación y
		necesidades de negocio.

6. Riesgos y Planes de Contingencia

Riesgo	Tipo de Riesgo (Producto o Proyecto)	Probabilidad de Ocurrencia 1: Bajo 2: Medio 3: Alto	Impacto 1:Bajo 2:Medio 3:Alto	Nivel de Riesgo (Probabilidad x Impacto)	Tipo de Gestión (Mitigar, Eliminar, Asumir, Transferir)	Plan de Acción	Estado
Existe la probabilidad que al momento de consultar altos volumenes de datos se presente afectación en los tiempos de respuesta del sistema, ocasionando asi incomodidad para el usuario final	Producto	2	2	4	Transferir	Considerar involucrar pruebas de performance desde el inicio del proyecto y asegurar correctos tiempos de respuesta hasta el final del mismo	Pendiente
Es probable que exista desconocimento en la tecnología base del proyecto ocasionando retrasos y alta complejidad tecnica	Proyecto	3	3	9	Mitigar	Capacitación constante o acompañamiento por personal basado en la experiencia.	Pendiente
Es probable que al momento de realizar las pruebas, los recuros o servicios no se encuentren disponibles	Proyecto	1	2	2	Mitigar	Verificar que se cuenten con todos los recursos y servicios necesarios para la ejecución del proyecto	Pendiente
Errores en la interpretacion de los campos por parte del usuario	Producto	2	2	4	Mitigar	Realizar pruebas funcionales manuales que permitan validar a nivel de front e interfaz el correcto manejo de los tipos de inputs	Pendiente

7. Ambiente y Herramientas de Pruebas

7.1 Herramientas de Pruebas

Herramienta	Función
Selenium	Framework automatización
Serenity	Framework automatización
JUnit	Ejecución y Reporte de las pruebas
Gradle	Creación de la estructura de proyectos y uso e importación de librerías
Cucumber	Framework para aplicar BDD
ScreenPlay	Patrón de diseño

7.2 Arquitectura del framework de automatización

Utilizaremos Cucumber con Serenity para el diseño de las pruebas, aplicando BDD como estrategia de desarrollo. Las pruebas estarán separadas de las funcionalidades y los modelos de clases.

7.3 Ambiente de Pruebas

Navegadores	Chrome, Mozilla Firefox
Sistemas Operativos	Windows

8. Criterios de finalización y suspensión

Aprobación	Rechazo
Ejecución de las pruebas al 100%	No se ha ejecutado el 100% de las
	pruebas
Mínimo el 90% de aceptación, siempre	Porcentaje de aceptación menor al
y cuando el 10% restante no sean	90%
errores de alto impacto	

9.Entregables

- Plan de pruebas.
- Especificación de Casos de Pruebas.
- Informes de Estado de las Pruebas.
- Evidencias de la ejecución de las pruebas.
- Reporte de incidentes.
- Informe de finalización o cierre de pruebas.